

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SYT-NV
V/v báo cáo thực hiện những vấn đề
đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh
khóa X

Bình Phước, ngày tháng 7 năm 2023

KHẨN

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1992/UBND-TH ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh trả lời cử tri các vấn đề liên quan của ngành Y tế (tại Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh), trong đó, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh hứa chỉ đạo vấn đề sau: ***Sở Y tế đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị nhằm khắc phục tình trạng các cơ sở y tế thiếu vật tư y tế và thuốc chữa bệnh.***

Sở Y tế xin báo cáo việc triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối với gói thầu mua thuốc:

Do gói thầu mua thuốc với số lượng mặt hàng lớn (khoảng 1.200 mặt hàng), đồng thời Sở Y tế đang tổng hợp thêm đề xuất của các Bệnh viện Đa khoa cao su trên địa bàn tỉnh, do đó Sở Y tế chưa hoàn chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự kiến thời gian Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc trước ngày 20/7/2023.

2. Đối với gói thầu mua vật tư y tế:

Từ ngày 06/12/2022 đến nay, Sở Y tế đã có 05 Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025:

- Tờ trình số 50/TTr-SYT ngày 05/4/2023 của Sở Y tế về việc Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025.

- Tờ trình số 53/TTr-SYT ngày 11/4/2023 của Sở Y tế về việc Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025 (Tờ trình

này thay thế Tờ trình số 50/TTr-SYT).

- Tờ trình số 68/TTr-SYT ngày 26/5/2023 của Sở Y tế về việc Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025 (Tờ trình này thay thế Tờ trình số 53/TTr-SYT).

- Tờ trình số 80/TTr-SYT ngày 15/6/2023 của Sở Y tế về việc Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025 (Tờ trình này thay thế Tờ trình số 68/TTr-SYT).

- Tờ trình số 82/TTr-SYT ngày 16/6/2023 của Sở Y tế về việc Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025 (Tờ trình này thay thế Tờ trình số 80/TTr-SYT).

Ngày 30/6/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, Tổ thẩm định đã đề nghị Sở Y tế đưa Thông tư số 14/2023/TT-BYT vào căn cứ xây dựng và xây dựng lại giá gói thầu quy định tại Thông tư này. Do đó, Sở Y tế đang khẩn trương xây dựng lại Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025.

Dự kiến thời gian Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế trước ngày 25/7/2023.

3. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

- Nguyên nhân thứ nhất:

Sở Y tế được UBND tỉnh giao đấu thầu tập trung. Tuy nhiên sau những sự cố xuất phát từ đại dịch COVID-19 cùng việc các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thay đổi liên tục (*Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Nghị định 07/2023/NĐCP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư 06/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập*) dẫn đến việc lúng túng trong quá trình triển khai, một bộ phận còn có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra nên đơn vị không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm.

- Nguyên nhân thứ hai:

Tại Công văn số 3957/UBND-TH ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh giao Sở Y tế mua sắm thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Sở Y tế đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian đầu các Sở chưa thống nhất được quy trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với nội dung: người đại diện hợp pháp của tổ chức thẩm định (Tổ thẩm định hay Giám đốc Sở Y tế) trình báo cáo thẩm định cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dẫn đến công tác đấu thầu tập trung bị chậm trễ.

- Nguyên nhân thứ ba:

Sau khi thống nhất nội dung về người đại diện hợp pháp của tổ chức thẩm định trình báo cáo thẩm định cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Y tế đã thực hiện quy trình và thủ tục đấu thầu tập trung 02 gói thầu thuốc và vật tư y tế dự kiến trong tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành bước trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (*Sở Y tế đã thành lập 02 tổ: Tổ chuyên gia do PGĐ Văn Thanh Bình làm tổ trưởng; Tổ thẩm định do PGĐ Lê Anh Tuấn làm tổ trưởng*). Tuy nhiên ngày 16/6/2023, sau khi Sở phát hành tờ trình số 82/TTr-SYT trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đến ngày 22/6/2023 Ban Giám đốc Sở Y tế nhận được đơn xin rút khỏi 02 tổ thẩm định thuốc và vật tư y tế vì lý do sức khỏe không đảm bảo (*có đơn kèm theo*), nội dung này Ban Giám đốc Sở Y tế đã họp và thống nhất để kiện toàn 02 tổ thẩm định thuốc và vật tư y tế.

- Nguyên nhân thứ tư:

Một số đơn vị được giao chủ động đấu thầu đối với một số nội dung, thay vì đấu thầu tập trung như trước. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn tỏ ra lúng túng hoặc e ngại trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, nhà cung cấp cũng e ngại trong việc cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công do liên quan đến giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu, thủ tục thanh toán phức tạp, khó khăn.

- Nguyên nhân thứ năm:

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nguồn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa khan hiếm, giá cả hàng hóa nhiều biến động nên việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất, các sinh phẩm cho phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh càng trở nên khó khăn hơn.

- Nguyên nhân thứ sáu:

Việc hiểu và thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập về thẩm quyền quyết định mua sắm từ các nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính chưa thống nhất, dẫn đến việc đấu thầu, mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập bị chững lại, chưa tổ chức thực hiện việc đấu

thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ kể từ khi Nghị định này có hiệu lực.

- Nguyên nhân thứ bảy:

Do một số khó khăn, chậm có kết quả đấu thầu tập trung quốc gia, đàm phán giá một số thuốc mua sắm tập trung quốc gia, dẫn tới các cơ sở phải thực hiện hình thức mua sắm tại cơ sở và không chủ động được thời gian, số lượng mua sắm.

Trên đây là báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X của Sở Y tế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu VT, NV (T10.7).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**