

Số: 98/BQLDA-DANN&PTNT

Bình Phước, ngày 16 tháng 02 năm 2024

V/v phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh.

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh nhận được Công văn số 180/BQL-VP ngày 02/02/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh. Trong đó, có nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Quốc Huê (khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành): “Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri biết Dự án Mương thoát nước ngoài hàng rào KCN Becamex Bình Phước (Giai đoạn 2) về tiến độ và thời gian thực hiện, vì hiện nay người dân đã thực hiện xong việc bàn giao mặt bằng rất lâu nhưng chưa triển khai thực hiện.”

Ban QLDA ĐTXD tỉnh trả lời như sau: Dự án Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu công nghiệp và Khu dân cư Becamex Bình Phước (Giai đoạn II) do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư, đã được triển khai thực hiện ngay sau khi UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 02/02/2021. Đối với các đoạn mương người dân đã thực hiện xong việc bàn giao mặt bằng, Ban QLDA đã thi công hoàn thành phần mương bê tông cốt thép, đến hết năm 2023 khối lượng dự án đã thực hiện đạt 85% và sẽ thực hiện thi công đường quản lý vận hành hai bên mương vào quý II/2024 và hoàn thành dự án trong năm 2024.

Trên đây là thông tin trả lời về nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD Ban;
- Lưu: VT, DANN&PTNT (Htmg).

