

Số: /NQ-HĐND

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC  
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính  
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ  
tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số  
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  
quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn  
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng  
Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.*

*Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân  
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND-KTNS ngày 21 tháng 11 năm 2022 của  
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội  
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng  
Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Điều chỉnh
Năm 2022-2024	Năm 2022-2023

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

Thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Điều chỉnh
Năm 2023 khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024	Năm 2023: Khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng

3. Lý do điều chỉnh: Cho phù hợp với thời gian thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai, thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Thị Hằng**